

Incumplidores del Plan de Recape de la Provincia de Mayabeque Hasta el cierre de mayo

- Última actualización: Miércoles, 10 Julio 2019 15:44

Escrito por Neivi Santa Cruz

Visto: 47

El cumplimiento del plan de recape del mes de mayo no se cumple

Año		Mayo				Acumulado Mayo	
Plan		plan	Real	%	Def	Plan	real
6851	22	617	422	68	-195	2327	1509

Mayores Incumplimiento de Recape

1. Sunimistro Agropecuario : tiene atraso 637 casco provocando una afectación económica de 94.9 MP.
2. Transcontadores UEB 4 Batabano tiene atraso en 11 casco provocando afectación económica de 1.6 MP.
3. Cubataxi UEB mayabeque tiene atraso 20 casco provocando una afectación económica de 11.6 MP.
4. Provari Oeste Mayabeque Tiene un atraso 11 casco provocando una afectación económica de 1.6 MP.
5. transporte MININT Mayabeque atraso 13 casco provocando una afectación económica de 11.9 MP.
6. Empresa Provincial de Construcción Mayabeque atraso 13 casco provocando una afectación económica de 1.6 MP.
7. ECI Mayabeque atraso 13 cascos provocando una afectación económica de 1.9 MP.
8. Acueducto y Alcantarillado Mayabeque ataso 13 Casco provocando una afectación económica de 1.9 MP.