

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECAPE DE LA PROVINCIA MAYABEQUE

- Última actualización: Jueves, 11 Julio 2019 15:31

Escrito por Neivi Santa Cruz

Visto: 115

AÑO		JUNIO			ACUMULAD O HASTA JUNIO		
PLAN	%	PLAN DELMES	REAL DEL MES	%	DEF	PLan	REA
7042	28	729	473	65	-256	3056	1993

PRINCIPALES ENTIDADES INCUMPLIDORAS:

1. MINAG: Suministro Agropecuario tiene un atraso de 878 u provocando una afectación económica de 130.8 MP .
2. MININT: MININT Mayabeque tiene un atraso de 90 u provocando una afectación económica de 13.4MP.
3. POVARI OESTE Mayabeque Tiene un atraso de 11 u provocando una afectación económica de 1.6 MP.
4. CAP UNIDAD ADMINISTRATIVA CENTRAL Mayabeque tiene un atraso de 26 U provocando una afectación económica de 3.9 MP:
5. MICON: ECI Mayabeque tiene un atraso de 44 u provocando una afectación económica 6.6 MP.
6. INRH, GEAAL: Acueducto y alcatarillado Mayabeque tiene un atraso de 18 u provocando afectación económica 2.7 MP.
7. MES: UNiversidad AGRARIA De LA HABANA tiene un atraso de 13 u provocando una afectación económica de 1.9 MP:
- 8.