

El plan de Inversiones aprobado para el año 2019 consta de cinco actividades, el mismo está a cargo su ejecución del INRH. Empresa de Aprovechamientos Hidráulicos, Empresa de Acueductos y Alcantarillados y EMARHO.

Inversiones aprobadas

Rehabilitación de la conductora del municipio de Güines.

El plan financiero aprobado total es de 218.800 MP y se ejecutó 175.800MP, es una obra de continuidad donde se construyeron 10.4 Km de conductora, desde la estación de bombeo situada en el ICA en Catalina de Güines hasta el reparto La Micro en Güines, para su terminación falta:

- La construcción de 3 registros.
- La conexión inicial en los 4 pozos.
- La conexión de la conductora a los tanques apoyados.

Es un trabajo que se reinició el día 10 de junio del 2019 por las definiciones de los asentamientos a conectar, es una obra que no ha generado valor de uso.

Rehabilitación de Redes del municipio de Güines

El plan financiero aprobado total es de 613.700 MP y el constructor es EMARHO, está prevista su inicio después de terminada las redes de Ayala y los asentamientos aledaños al trazado de la conductoras, así como la conexión final de la misma, siendo el sector inicial a construir el que hoy esta con mayor afectación (Estación de Bombeo Leguina).

Rehabilitación Redes Jaruco

Es una obra que inició el día 7 de Octubre de 2017, fue aprobada inicialmente 14.4 km y se ha ejecutado 17.9 Km fue realizado el total de la instalación de las redes y falta 2.3 Km de hormigonado en los circuitos 4,5 y 6. El presupuesto aprobado y consumido fue de \$ 1 073.25 MP, faltando buscar solución a 139 650.670 MP MP del financiamiento por ejecutar, para su terminación se necesitan 75 metros cúbicos de arena, 113 metros cúbicos de grava y 4 500 litros de diésel que se deben garantizar por el INRH, tenía compromiso de terminación para el mes de Junio del 2019.